



「國道2號大園交流道至大園區台15線新闢高速公路工程」已完成工程發包，期於109年底完工

延宕多年國道2號甲線優先路段（大園交流道至大園區台15線），本府與工程主辦機關交通部高速公路局積極協調地主，已經於今年（107）2月完成工程發包，預計109年11月完工通車。國道2號甲線完工後，可改善包括大園中正東路、民生路及國際路的交通壅塞情形，市民朋友可透過國2甲線，直接通往台15線或西濱快速道路，並讓桃園國際機場聯外交通更加方便，車流也可以不經國際機場，直接到達台15線及61濱海快速道路。

交通局長劉慶豐表示，國道2號甲線與「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」皆為本府積極與中央爭取並持續推動之高快速建設，尤其國道2號甲線分為兩階段推動，第一階段是從大園交流道到台15線，第二階段則延長到台61線快速道路。劉局長表示，鄭市長上任後就提出，大園交流道「天空斷橋」的問題，延宕多年而無法施工，是政府的恥辱，新市府上任後，多次向行政院協調溝通，行政院已核定建設計畫，交通部高速公路局並取得一般徵收與民航局公有地撥用。至於路段行經航空城區段徵收區部分，因航空城都市計畫於107年3月27日審議通過，預計113年9月交付用地，無法符合地方民意期待，故本府與高公局分別於106年10月、11月、107年1月、3月完成拜訪地主行程4次，展現誠意及建設決心，期於109年11月全段完工通車。

劉局長進一步指出，除國2甲線持續推動外，「桃園市客運園區至機場聯絡道路（大園區環區北路及環區東路路口至老街溪）新闢工程」已完成用地取得，預計107年6月動工，後續配合國2甲線通車後可大幅改善中正東路（縣110）、民生路（縣110）及國際路（台15線）交通壅塞情形，減少車流繞經於大園市區，並提供航空城及國際機場更便捷之聯外交通服

桃園市政府交通局新聞稿

機關地址：桃園市桃園區縣府路1號8樓
 總機：(03) 3322101*6864
 傳真：(03) 3325270
 網址：http://traffic.tycg.gov.tw/index.asp



發佈日期：107/4/18 新聞連絡：運輸規劃科
 科長：姜相維 手機 0928-066766
 承辦人：李晴瑄 分機 6862-6864

務需求。



圖 2 甲優先路段(大園交流道至大園區臺 15 線)路線圖

研議用地取得方式-用地取得及都市計畫變更

- **大園都市計畫農業區：**
採一般徵收方式辦理，業於106年底完成用地取得。
- **機場專用區：**
民航局同意有償撥用，業於106年5月完成管理機關變更登記。
- **桃園國際機場特定區：**
採區段徵收，原預計113年底交地，經本府與中央努力，期於109年11月全段完工。
(已於107年3月完成4次逐戶拜訪，持續協調地主)




圖 2 甲優先路段(大園交流道至大園區臺 15 線)用地取得期程圖